Gerência de Projetos de Software

Ata de
Reunião

Data: 24/05/2024

Hora: 20:20

Local: Microsoft Teams

Participantes

Nome	E-mail	Papel
Matheus Melgaço	1400440@sga.pucminas.br	Gerente/desenvolvedor
Jorge Inácio	1402763@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Ricardo Alencar	ricardobaiano@gmail.com	Desenvolvedor

Pauta

Riscos do Projeto

Notas e Decisões

Nesta reunião, foram identificados e analisados os riscos do projeto "Sistema de Gerenciamento de Gado para Fazendas". Foram discutidos 10 riscos principais, incluindo a falta de interesse do cliente, falhas na integração tecnológica, inadequação da infraestrutura, falta de capacitação dos funcionários, brechas de segurança, estimativas de custos, atrasos na entrega, mudanças na legislação, resistência dos funcionários e problemas com fornecedores. Para cada risco, foram definidas medidas de prevenção e contingência, garantindo uma abordagem proativa para mitigar possíveis problemas durante o desenvolvimento do projeto.

Pendências Descrição da Pendência Data para solução Responsável			
Descrição da Pendência Data para solução Responsável	Pendências		
	Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável