Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião				
Data: 01/03/2024				
Hora: 20:20				
Local: Microsoft Teams				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Ricardo Alencar	Ricardocrf65@gmail.com	Desenvolvedor		
Matheus Melgaço	1400440@sga.pucminas.br	Gerente/ Desenvolvedor		
Jorge Inacio	1402763@ sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Pauta				

Na reunião de hoje, discutimos as etapas do projeto "Boi Control" e as funcionalidades prioritárias.

Fases de Desenvolvimento: O projeto será dividido em três fases: Planejamento e Design, Desenvolvimento e Testes, Implantação e Treinamento.

Funcionalidades Prioritárias: Monitoramento de saúde do gado, controle de alimentação e geração de relatórios de produtividade serão desenvolvidos nas primeiras duas sprints.

Ferramentas e Tecnologias: Usaremos GitHub para controle de versão e Slack para comunicação diária. A stack tecnológica será .NET Core e React.

Equipe de Desenvolvimento: Ricardo Cardoso Alencer ficará responsável pelo backend e Jorge Inácio pelos testes de QA.

Processos de Qualidade: Testes Unitários e Revisões de Código são essenciais. Todos os commits devem passar por revisões antes do merge.

A reunião foi concluída com o compromisso de seguir o cronograma e as diretrizes de qualidade. As atividades de desenvolvimento começam imediatamente, com revisões semanais

semanais.
Notas e Decisões

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável