# Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação								
Projeto: Boi Control								
Gerente de Projeto: Matheus Melgaço Barroso								
Entregável	Público Alvo	Método de Comunicação	Freqüência	Responsável				
Ata de reunião	Equipe de Desenvolvimento	E-mail	Semanalmente	Matheus Melgaço				
Declaração de	Equipe de	Reunião	No início do	Matheus				
escopo	Projeto	Presencial	projeto	Melgaço				
WBS	Equipe de	Reunião Virtual	No início do	Matheus				
	Projeto	(Teams)	projeto	Melgaço				
Dicionário da WBS	Equipe de Desenvolvimento	E-mail	No início do projeto	Ricardo Cardoso				
Cronograma	Equipe de Projeto	Slack	Semanalmente	Matheus Melgaço Barroso				
Lista de Riscos	Equipe de Projeto	E-mail	Quinzenalmente	Jorge Inácio				
Plano de qualidade	Equipe de QA	Reunião Virtual (Teams)	Mensalmente	Jorge Inácio				
Plano de projeto	Equipe de	E-mail	No início do	Matheus				
	Projeto		projeto	Melgaço Barroso				
Relatorio de	Stakeholders	E-mail	Semanalmente	Matheus				
Progresso				Melgaço Barroso				
Relatorio de	Equipe de	E-mail	Mensalmente	Jorge Inácio				
Aderencia ao	Projeto							
Processo	5. t. d. 04	E1	A . I I I .	1 1. /				
Checklists de Inspeção	Equipe de QA	E-mail	Antes de cada release	Jorge Inácio				
Feedback do	Clientes	E-mail / Reunião	Mensalmente	Matheus				
Cliente	Cilentes	Virtual	iviensamiente	Melgaço				
Demonstração	Clientes	Reunião Virtual	A cada Sprint	Matheus				
do Sistema	Circinees	(Teams)	/ Cada Sprint	Melgaço				
Manual do Usuário	Clientes	E-mail / Reunião Virtual	Final do Projeto	Ricardo Cardoso				
Relatório de Análise de Desempenho	Stakeholders	E-mail	Mensalmente	Jorge Inácio				
Documentação Técnica	Equipe de Desenvolvimento	Confluence	Ao término das fases	Ricardo Cardoso				
Treinamento de Usuários	Clientes	Reunião Virtual (Teams)	Antes do Go- Live	Matheus Melgaço				
Plano de Implantação	Equipe de Projeto	E-mail	Antes do Go- Live	Matheus Melgaço				
Relatório de Bugs e Correções	Equipe de Desenvolvimento	Slack	Semanalmente	Jorge Inácio				

## Gerência de Projetos de Software

Relatório de	Stakeholders	E-mail	Quinzenalmente	Jorge Inácio
Performance do				
Sistema				

### Plano de Gerência de Configuração

Ferramenta: GitHub

Papeis:

Gerente de Configuração: Matheus Melgaço Barroso

Desenvolvedores: Ricardo Cardoso Alencer

Equipe de QA: Jorge Inácio

#### Princípios gerais:

• Controle de versão será realizado utilizando GitHub.

- Todas as mudanças no código serão registradas com mensagens de commit detalhadas.
- Revisões de código serão feitas antes de qualquer merge para a branch principal.
- Releases serão etiquetadas (tags) no repositório para fácil identificação de versões.
- Backup do repositório será feito semanalmente para garantir a segurança dos dados.

### Legenda:

- Público: a quem se destina a comunicação.
- Método de Comunicação: e-mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Freqüência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.