## Gerência de Projetos de Software

	Ata de
	Reunião
Data: 26/04/2024	

Hora: 20:20

Local: Microsoft Teams

## Participantes

Nome	E-mail	Papel
Matheus Melgaço	1400440@sga.pucminas.br	Gerente/desenvolvedor
Jorge Inácio	1402763@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Ricardo Alencar	ricardobaiano@gmail.com	Desenvolvedor

## **Pauta**

Orçamento do Projeto

## Notas e Decisões

Em nossa última reunião, detalhamos o cronograma e os custos das fases do projeto. A Fase de Iniciação em março, durou 10 dias, abrangendo desde a introdução do problema até estimativas de custo, com custos diários entre R\$720 e R\$1,440. A Fase de Planejamento, de final de março a abril, estendeu-se por 15 dias, focando na estruturação e orçamentação do projeto, com custos de até R\$4,800. Em maio, a Fase de Execução de 20 dias, envolveu o desenvolvimento e testes iniciais, com atividades custando até R\$4,480. A finalização ocorreu na Fase de Monitoramento e Encerramento em junho, que levou 9 dias e incluiu a preparação de relatórios e o encerramento formal, com custos diários até R\$2,160. Cada etapa foi meticulosamente planejada para controle efetivo dos recursos e despesas.

Pendências  Descrição da Pendência  Data para solução Responsável			
Descrição da Pendência Data para solução Responsável	Pendências		
	Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável