Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião			
Data: 12/04/2024			
Hora: 20:20			
Local: Microsoft Teams			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Matheus Melgaço	1400440@sga.pucminas.br	Gerente/desenvolvedor	
Jorge Inácio	1402763@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
Ricardo Alencar	ricardobaiano@gmail.com	Desenvolvedor	

Pauta

Cronograma do Projeto

Notas e Decisões

Durante a reunião, a equipe revisou o cronograma do projeto "Boi Control", que se estende de março a junho, cobrindo as fases de Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento.

Iniciação (Março): 15 dias dedicados à definição inicial do projeto, estabelecendo a base para todas as atividades subsequentes.

Planejamento (Março): 19 dias para desenvolver a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e planos de gerenciamento, essenciais para evitar desvios e preparar a execução.

Execução (Abril): 21 dias para desenvolvimento e implementação inicial, com ênfase na adesão ao cronograma devido à complexidade das tarefas.

Monitoramento (Maio): 12 dias para monitorar o progresso e realizar ajustes necessários, assegurando que o projeto continue no caminho certo.

Encerramento (Junho): 5 dias para o encerramento formal do projeto e documentação de lições aprendidas.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável