Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião				
Data: 03/05/2024				
Hora: 20:20				
Local: Microsoft Teams				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Matheus Melgaço	1400440@sga.pucminas.br	Gerente		
Jorge Inácio	1402763@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Ricardo Alencar	1388176@gmail.com	Desenvolvedor		

Pauta

Plano de Qualidade do Projeto

Notas e Decisões

Notas e Decisões

Em nossa última reunião, detalhamos a estruturação e implementação do Plano de Qualidade para o projeto. As principais decisões incluem a adoção de normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 12207 para garantir a qualidade do software em termos de usabilidade, segurança e desempenho.

Artefatos a Serem Verificados: Ficou definido que os artefatos como especificações do projeto, código-fonte, interfaces de usuário e relatórios de testes passarão por verificações rigorosas. Cada artefato terá uma métrica aplicada específica, como Complexidade Ciclomática para o código-fonte e Facilidade de Uso para as interfaces.

Equipe de Qualidade: A equipe foi reforçada com a inclusão de um Analista de Segurança, que será responsável por implementar e monitorar os testes de penetração.

Processos de Qualidade: Reforçamos a importância de processos como Testes Unitários e Revisões de Código, visando manter a integridade e a alta qualidade do software desenvolvido.

A reunião foi concluída com o compromisso de cada membro da equipe em seguir rigorosamente o plano estabelecido para alcançar os critérios de qualidade definidos. As atividades de qualidade começarão imediatamente, com revisões programadas e feedback contínuo para garantir conformidade e eficácia.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
	1	I.